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RESUMO 
A pavimentação de rodovias, assim como necessária ao desenvolvimento de um país, é fator causador de degradação 
ambiental e passível de licenciamento, segundo a legislação brasileira.Dessa forma, neste artigo se propõe avaliar, sob a 
ótica do gestor ambiental, o processo de obtenção de licença prévia para a pavimentação de rodovias no estado do Rio 
Grande do Sul. Avaliar os conteúdos solicitados no Termo de Referência, as etapas do licenciamento ambiental e os 
requisitos que recebem maior atenção por parte do órgão licenciador. O resultado dessas análises mostrou que a 
experiência do Gestor Ambiental em estudos dessa natureza, bem como a existência de um corpo técnico experiente e 
qualificado são fatores determinantes para a agilidade na obtenção de licença prévia (LP). Mostrou também que a falta 
de profissionais competentes para a avaliação dos estudos, no corpo técnico do empreendedor podem impactar no prazo 
e, assim, nos custos pré-estabelecidos para a aprovação dos estudos. 
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INTRODUÇÃO 
O Brasil possui mais de 61 mil quilômetros só em vias federais pavimentadas. De 
acordo coma Fundação Dom Cabral e o Fórum Econômico Mundial citados por IPEA (2011)o país 
tem a terceira malha rodoviária mais extensa do mundo, todavia apenas 12% destas vias são 
pavimentadas.O transporte de cargas por rodovias apresenta diversas vantagens como: a 
flexibilidade nas rotas; a movimentação de pequenos volumes; menor custo de operação; e menores 
custos de embalagem. 
No setor agrícola, a dependência de rodovias é maior, tanto para o recebimento dos 
insumos quanto para o escoamento da produção para os mercados interno e externo. Por isso, a 
eficiência do transporte rodoviário reflete na renda dos produtores rurais (IPEA, 2011). 
As rodovias são obras civis passíveis de Licenciamento Ambiental (LA), pois podem 
causar degradação ambiental. O LA é um Instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente - 
PNMA, estabelecida pela Lei nº 6.938/1981. A principal função desse instrumento é conciliar o 
desenvolvimento econômico com a conservação do meio ambiente, de modo a assegurar a 
sustentabilidade dos ecossistemas em suas variabilidades físicas, bióticas, socioculturais e 
econômicas para as sociedades atuais e futuras. 
No estado do Rio Grande do Sul (RS) as obras de infraestruturas rodoviárias para as 
estradas estaduais estão sob jurisdição do órgão ambiental estadual no que concerne ao 
licenciamento ambiental para a instalação/pavimentação. Portanto, a competência para a emissão de 
licenças ambientais para a pavimentação de rodovias estaduais no RS estão à cargo da Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – FEPAM-RS. 
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Mas como são os encaminhamentos para os processos de obtenção de licença 
ambiental? Quais as etapas do Licenciamento? Existem prazos, qual o escopo, quais as exigências 
para se obter uma licença ambiental? 
 
JUSTIFICATIVA 
Espera-se com este artigo contribuir para o conhecimento acerca da gestão ambiental de 
rodovias e, mais do que isso, oferecer aos leitores a visão prática do processo de obtenção de 
licenças ambientais, os requisitos mais solicitados, os prazos, as informações que recebem mais 
atenção nos estudos de avaliação de impacto ambiental e as particularidades absorvidas nestes dois 
anos de trabalho com estudos desta natureza. 
 
OBJETIVOS 
Este artigo pretende apresentar uma síntese das etapas necessárias à obtenção de 
licenças ambientais para a pavimentação de rodovias no estado do Rio Grande do Sul, desde a 
ordem de início dos estudos até a emissão da licença Prévia (LP).Ele busca entender o processo de 
licenciamento em estudos desta natureza sob a ótica do gestor ambiental, desde o planejamento dos 
levantamentos iniciais até a apresentação do conteúdo mínimo exigido, os trâmites e as avaliações, 
bem como o controle de prazos e entregas. 
 
METODOLOGIA 
A análise e conteúdo deste artigo baseiam-se na revisão de trabalhos desta natureza 
desenvolvidos em aproximadamente dois anos (2012 a 2014), período em que foram realizadas 
atividades como Gestor de Projetos para a obtenção de Licenciamento Ambiental (LA) para 
pavimentação de 20 trechos de rodovias no estado do Rio Grande do Sul, sob avaliação da 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler (FEPAM-RS).Estes trabalhos 
foram norteados pelo Termo de Referência (TR), emitido pela FEPAM-RS,baseado na legislação 
ambiental. 
É feita uma breve apresentação da legislação ambiental que regra os processos de 
licenciamento ambiental em empreendimentos dessa natureza, e também uma análise do processo 
de obtenção de licença prévia (LP), primeira etapa do licenciamento para a pavimentação de 
rodovias.Assim, parte-se para uma análise das etapas do Licenciamento Ambiental propriamente 
dito e explica-se a ordem de início dos serviços. 
 
95 
BGG, v. 45, nº 1/2, 2018 (2019) 
Legislação Ambiental 
O licenciamento ambiental é definidocomo: 
[...] o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental (Resolução 
CONAMA nº 237/1997).  
 
Entre estes empreendimentos, encontram-se as rodovias (Resolução CONAMA nº 
001/1986).Com base nessas resoluções, foi criado um documento chamado Termo de Referência 
para elaboração de Relatórios Técnicos de Vistoria Ambiental – RTVA: Licenciamento Ambiental 
de Rodovias – Obras de Pavimentação, pelo qual são estabelecidos os conteúdos a serem 
apresentados ao órgão ambiental, em formato de relatório. Esses conteúdos serão melhor explicados 
no subitem 0 – Escopo. Porém, é importante relatar que dentro do escopo dos estudos solicitados no 
Termo de Referência (TR) alguns se baseiam em legislações complementares. 
As Etapas de Obtenção de Licença Prévia (LP) 
As etapas para a obtenção de licença prévia são abordadas a seguir: 
Ordem de Início dos Serviços 
O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul – DAER-
RS é o órgão do governo estadual responsável pela pavimentação das rodovias neste estado. 
Através de processo licitatório ele contrata empresas de consultoria ambiental, as quais ficam 
responsáveis por executar os estudos necessários para a obtenção do licenciamento. Geralmente, o 
processo licenciatório oferta não um trecho, mas um lote de trechos de rodovias, de modo que são 
emitidas Ordens de Início individuais para cada trecho. 
Só a partir da emissão das Ordens de Início é possível iniciar os estudos ambientais. 
Isso porque nelas são fornecidas informações vitais à empresa responsável pelo desenvolvimento do 
RTVA, como os pontos de início e final do trecho a ser licenciado. O prazo de execução dos 
trabalhos também só passa a ser contado a partir da emissão da Ordem de Início, com a ciência da 
empresa contratada. 
 
Planejamento dos Trabalhos 
O planejamento dos trabalhos, a partir do recebimento da Ordem de Início, se dá em 
função do escopo dos estudos.Basicamente, são planejados os levantamentos de campo necessários 
para a coleta de dados primários, a montagem do relatório ambiental, a solicitação ao órgão 
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empreendedor de informações do projeto construtivo (previamente elaborado), planejamento e 
controle de prazos e custos. 
Prazo 
O prazo contratual para execução do RTVA é de 120 dias, a partir da emissão da Ordem 
de Início. Em função disso, o planejamento da montagem do RTVA se dá da seguinte forma: 
1) Montagem dos dados do projeto construtivo: uma semana; 
2) Levantamento de dados em campo, revisão bibliográfica, montagem do Diagnóstico e 
Prognóstico do Meio Físico: uma semana; 
3) Levantamento de dados em campo, revisão bibliográfica, montagem do Diagnóstico e 
Prognóstico do Meio Biótico: uma semana; 
4) Levantamento de dados em campo, revisão bibliográfica, montagem do Diagnóstico e 
Prognóstico do Meio Antrópico: uma semana; 
5) Desenvolvimento de Planos e Programas Ambientais: 3 dias;  
6) Produção Cartográfica, montagem e edição final do Relatório e envio ao empreendedor: 
uma semana. 
A Figura 2apresenta um planejamento da execução dos passos necessários para a 
montagem de um RTVA e seus respectivos prazos. 











1 - Dados do Projeto Executivo ERS-165       
2 - Diagnóstico e Prognóstico do Meio Físico   ERS-165     
3 - Diagnóstico e Prognóstico do Meio Biótico   ERS-165     
4 - Diagnóstico e Prognóstico do Meio Antrópico   ERS-165     
5 - Planos e Programas Ambientais     ERS-165   
6 - Produção Cartográfica, montagem e edição final     ERS-165 ERS-165 
Fonte: Adaptado de Geoprospec, 2013. 
 
É importante ressaltar que as etapas 1 a 4 se realizam concomitantemente, uma vez que 
serão executadas por diferentes profissionais. As etapas 5 e 6 também podem ser desenvolvidas em 
paralelo, de modo que o processo todo, caso não ocorram eventualidades, desde a primeira etapa até 
entrega ao empreendedor, ocorre em aproximadamente 3 semanas. 
Considera-se o prazo de mais uma semana para a avaliação prévia do empreendedor, 
retorno à empresa contratada e solicitação de complementações ou autorização de impressão, com 
respectiva entrega do relatório impresso. Dessa forma, o prazo contratual oferecido é suficiente para 
o atendimento do estudo solicitado. 
Os prazos de execução podem ser alterados em função de eventos de força maior, como 
períodos de chuvas intensas, o que inviabiliza, sobretudo, os levantamentos de campo e a obtenção 
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de dados primários. Outro fator que pode prolongar o prazo de execução dos serviços são as 
inconsistências relativas às informações constantes no projeto de construção da rodovia. Como 
exemplo, cita-se o projeto construtivo para pavimentação da rodovia estadual ERS/176, no ano de 
1993, no trecho entre a sede do município de Manoel Viana ao Distrito de Sobradinho, no mesmo 
município. Isso porque o relatório do projeto indicava o início do trecho no final do asfaltamento da 
via principal, enquanto as plantas do projeto executivo da rodovia indicavam o início do trecho em 
meio a esta via, já asfaltada. 
O tempo de análise das versões digitais enviadas ao empreendedor, para análise prévia, 
também é fator a ser levado em consideração durante o planejamento, uma vez que pode variar em 
função da disponibilidade de profissionais no órgão empreendedor para executar a avaliação prévia. 
 
Profissionais Envolvidos 
Um estudo que envolva estas variáveis possui um caráter multidisciplinar e deve, 
portanto, ser desenvolvido por diversos profissionais. Sendo assim, os estudos que serviram como 
referência para esta pesquisa contaram comdiversos profissionais, responsáveis pelas seguintes 
etapas de desenvolvimento dos RTVA’s: 
Meio Físico: 
 Geólogo, Geógrafo e Engenheiro Agrônomo; 
Meio Biótico (vegetação e fauna): 
 Biólogo, Engenheiro Florestal e/ou Engenheiro Agrônomo; 
Meio Antrópico: 
 Geógrafo, Cientista Social; 
Prognóstico Ambiental: 
 Todos os profissionais envolvidos, além do Gerente do Projeto. 
Produção Cartográfica: 
 Engenheiro Cartógrafo/Geógrafo/Técnico em Geoprocessamento. 
Além destes profissionais, devido ao caráter multidisciplinar destes estudos, outros 
profissionais também estão habilitados para a execução destes serviços, como o Engenheiro 
Ambiental (Gerente de Projetos) e o Cientista Social (Meio Antrópico). 
A definição dos profissionais que executam cada etapa do RTVA fica a cargo do 
gerente do projeto, e pode variar em função da disponibilidade de profissionais e respectivos custos. 
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Custos 
Os custos dos projetos desta natureza obedecem a lógica de mercado: oferta e demanda. 
A empresa contratada para execução do estudo ambiental (vencedora da licitação) recebe um valor 
pré-estabelecido em licitação por trecho
Como a execução dos levantamentos é realizada por diferentes profissionais, o custo de 
cada um no desenvolvimento do RTVA é variável. A 
praticados por relatório, para cada profissional, conforme os serviços executados.
Figura 3: custos por profissional/relatório.
 
Dentro do planejamento para a execução dos levantamentos de campo, é priorizada a 
organização dos levantamentos nos meios biótico, físico e socioeconômico na mesma data. Dessa 
forma, se reduz os custos de deslocamento e diária, o que é determinante para viabilizar 
economicamente o projeto, tornando
Outra análise possível de se fazer, a partir da 
varia também em função de sua participação no processo de obtenção da licença prévia (LP). 
Percebe-se que os profissionais Geógrafo e Engenheiro Ambi
demais. Neste caso, ambos foram indicados como Gerentes de Projetos.
Tratando-se neste caso de um projeto de obtenção de licença prévia para a 
pavimentação de rodovias, deve-
ou o Geógrafo) será o responsável por todo o planejamento da execução, desde a organização das 
equipes, montagem dos itens constantes no TR (criando o escopo do RTVA), planejamento dos 
 efetivamente licenciado. 
Figura 3 apresenta um exemplo dos custos 
 
 Fonte: Adaptado de Geoprospec, 2013.
-o mais lucrativo para a empresa contratada.
Figura 3, é que o custo dos profissionais 
ental são melhor remunerados que os 
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trabalhos de campo, controle de prazos e custos, montagem do RTVA a partir do recebimento das 
partes de cada profissional. O Gerente de Projetos também é responsável por garantir a qualidade 
das informações prestadas e o correto atendimento dos itens solicitados no TR, fazendo a interface 
final com o empreendedor responsável pela pré-avaliação do estudo apresentado, antes da 
submissão ao órgão licenciador (FEPAM). 
O Geólogo, o Engenheiro Agrônomo e o Geógrafo são os profissionais competentes 
para os estudos relativos ao meio físico que devem ser apresentados. Cada um desses profissionais 
possui competência para elaborar partes do diagnóstico e prognóstico deste meio. 
O Engenheiro Agrônomo tanto pode trabalhar no diagnóstico do meio físico como no 
meio biótico. No meio biótico, sua principal função será o levantamento de vegetação, mais 
precisamente na identificação de árvores imunes ao corte passíveis de transplante e também poderá 
atuar no levantamento de áreas ambientalmente sensíveis. 
O Biólogo, além da competência relativa aos diagnósticos de fauna e identificação de 
corredores de fauna, poderá também executar o levantamento de vegetação e áreas ambientalmente 
sensíveis, desde que possua habilidades e conhecimento nesta área. Estes fatores (além do seu 
custo) determinamo aproveitamento de suas atribuições e competências profissionais nestes 
estudos. 
O Cientista Social, assim como o Geógrafo, é o profissional que possui atribuição e 
competência para executar os estudos relativos ao meio antrópico, tanto na parte de diagnóstico, no 
prognóstico ambiental e desenvolvimento de planos e programas para esse meio.  
Escopo 
A seguir apresenta-se sucintamente o escopo do RTVA conforme solicitado pela 
FEPAM-RS, com breve explanação sobre os tópicos. 
 
Dados de Projeto Construtivo: 
• Projeto Geométrico 
•  Projeto de Terraplanagem 
•  Projeto de Pavimentação 
•  Projeto de Sinalização 
•  Projeto de Obras de Arte Especiais 
•  Projeto de Obras de Artes Correntes 
•  Projeto de Drenagem 
•  Projeto de Obras Complementares; e 
• Projeto de Reassentamento. 
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Cada um destes tópicos possui estudos detalhados, desenvolvidos especificamente para 
formular o projeto de pavimentação da rodovia. Estes dados são fornecidos pelo empreendedor à 
empresa consultora ambiental para apresentação ao órgão licenciador. 
Neste capítulo, os itens quedemandam maior atenção por parte do empreendedor 
durante as análises dos RTVA’s recebidos sãoos projetos de reassentamentos e de drenagens. 
Acredita-se quepela natureza e complexidade em se trabalhar com a necessidade de reassentar 
pessoas, falando apenas dos projetos de reassentamento. Em relação ao projeto de drenagens, as 
solicitações referem-se, geralmente, aos tipos de instalações necessárias, em função do 
disciplinamento das águas pluviais e sua destinação ao ambiente de entorno, gerando o mínimo 
impacto negativo possível ao ambiente e/ou recuperando passivos ambientais causados pela 
abertura da via não pavimentada. 
 
Diagnóstico de Meio Físico: 
• Levantamento de Campo e Revisão Bibliográfica 




• Bacias Hidrográficas 
• Hidrogeologia 
 
Ainda que todos estes itens sejam de suma importância em um estudo ambiental, o 
estudo de Geotecnia sempre recebe maior atenção. Ele consiste na identificação de solos 
hidromórficos no trecho em estudo. Por definição, os solos hidromórficos, ou “solos moles” são 
solos saturados por água, que podem vir a apresentar instabilidade, comprometendo a pavimentação 
da rodovia e sua vida útil. Devido a tais características, devem ser substituídos por outros de melhor 
natureza e o projeto de drenagem do local deve levá-lo em consideração, a fim de mitigar seus 
efeitos na pavimentação da rodovia. 
 
Meio Biótico – Vegetação: 
• Levantamento de Campo e Revisão Bibliográfica 
• Enquadramento no Bioma 
• Vegetação Potencial 
• Esquema Linear de Vegetação 
101 
BGG, v. 45, nº 1/2, 2018 (2019) 
• Árvores Imunes e Passíveis de Cortes/Transplantes 
• Unidades de Conservação 
• Áreas de Proteção Permanente – APP 
• Áreas Ambientalmente Sensíveis 
 
Para a etapa de licença prévia, o item onde é solicitada maior atenção por parte do 
empreendedor diz respeito ao levantamento das árvores imunes ao corte que são passíveis de 
transplante por encontrarem-se dentro da área que será diretamente afetada pelas obras da rodovia. 
Para estas árvores é necessário apresentar quadro com sua localização (em coordenadas geográficas 
no sistema SIRGAS-2000), registro fotográfico, descrição do estado fitossanitário, quilometragem 
aproximada e lado da via em que se encontra. 
Também merecem atenção especial, a identificação de Unidades de Conservação (UC) 
em um raio de até 10 km do empreendimento (para UC’s estaduais. Em se tratando de UC’s 
federais a distância diminui para 2 km), pois em caso afirmativo será necessário solicitar ao gestor 
da unidade a sua anuência para instalação da via. A posterior licença de instalação só é emitida pela 
FEPAM-RS após o recebimento da anuência do gestor da unidade de conservação. 
As áreas de preservação permanente - APP (que constituem as Áreas Ambientalmente 
Sensíveis) também devem ser apresentadas com registro fotográfico e localização aproximada, além 
da espacialização em mapa. 
 
Meio Biótico – Fauna: 
• Revisão Bibliográfica e Levantamento de Campo 
• Fauna Potencial (Avifauna, Mastofauna e Herpetofauna) 
• Identificação de Espécimes da Fauna Silvestre em Campo 
• Identificação de Corredores da Fauna 
 
O diagnóstico de fauna é uma etapa importante do estudo, pois os impactos da 
pavimentação de uma via para a fauna local podem ser desastrosos, caso não sejam tomadas 
medidas para a proteção da fauna silvestre existente no local. Dessa forma, o tópico que requer 
maior atenção em sua análise é a identificação de potenciais corredores preferenciais para a 
passagem de fauna no trecho em estudo. Estas são as áreas onde devem ser feitas obras para que a 
fauna possa cruzar a rodovia sem o risco de acidentes com os veículos. 
 
Meio Socioeconômico: 
• Revisão Bibliográfica e Levantamento de Campo 
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• Uso e Ocupação do Solo 
• Histórico Municipal; População; Economia; Educação; Saúde; e Frota de Veículos 
• Projeto de Reassentamento 
 
Dentre os 20 trechos licenciados até o momento que servem como base para a produção 
deste estudo, o único tópico que recebeu algum tipo de consideração por parte do empreendedor foi 
o Projeto de Reassentamento. Ainda assim, os projetos construtivos que apresentavam necessidade 
de realocação ou aquisição de propriedades particulares determinavam que a execução deste projeto 
ficava a cargo da prefeitura municipal do local, isentando o empreendedor de envolvimento e/ou 
responsabilidade por tal empreitada.  
A análise de tal fato leva a crer que há uma parceria entre o empreendedor (órgão do 
poder público estadual) e o município onde se busca a pavimentação. Isso porque também é 
interessante ao município que tenha suas vias asfaltadas, uma vez que as facilidades de acesso 
aceleram o desenvolvimento regional e, por conseguinte, municipal. 
Prognóstico Ambiental: 
• Avaliação de Impactos Ambientais 
• Planos Ambientais 
 
Os tópicos referentes ao prognóstico ambiental são desenvolvidos considerando-se os 
meios antrópico, biótico e físicodo empreendimento. Neste momento o conhecimento dos 
profissionais envolvidos no desenvolvimento do RTVA é determinante para a apresentação de um 
estudo completo e consistente do trecho. Inicialmente é feita uma avaliação dos possíveis impactos 
ambientais que serão causados no trecho devido às obras de pavimentação da rodovia.A avaliação 
dos impactos ambientais é realizada com base em trêsrequisitos principais: categoria, severidade e 
abrangência espacial.Para cada um dos requisitos analisados, em cada impacto ambiental 
identificado, é atribuído um peso. 
O Grau de Significância de cada impacto é obtido através do produto dos pesos da 
categoria, severidade e abrangência espacial (Tabela 1), conforme apresentado abaixo: 
Tabela 1: Modelo para a avaliação da significância dos impactos ambientais. 
Significância = Categoria x(Severidade + Abrangência Espacial) 
Resultado Integrado Significância 
8 Impacto Alto 
5-7 Impacto Médio 
2-4 Impacto Baixo 
Fonte: Adaptado de Reis et al, 2007. 
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A identificação e classificação da significância dos impactos geram a necessidade de 
proposição de medidas corretivas, mitigadoras e/ou compensatórias para cada um deles. Mesmo na 
fase de solicitação de licença prévia devem ser considerados os impactos na fase de instalação e de 
operação da rodovia.Como medida mitigadora e/ou compensatória para os impactos identificados 
são propostos planos ambientais. 
O conceito de plano delineia as decisões de caráter geral do sistema, as suas grandes 
linhas políticas, suas estratégias, suas diretrizes e precisa responsabilidades.O plano tem o sentido 
específico de sistematizar e compatibilizar objetivos e metas, procurando otimizar o uso dos 
recursos do sistema. Fornece referencial que possibilita continuar os estudos, com vistas a elaborar 
programas específicos, dentro de uma perspectiva de coerência interna do sistema e externa, em 
relação ao contexto no qual o sistema se insere. 
Oconceito de programa é basicamente um aprofundamento do plano. O objetivo do 
plano é constituir os objetivos gerais do programa. É o documento que detalha por setor, a política, 
as diretrizes, as metas e as medidas instrumentais. É a setorização do plano.Esses são apresentados 
na solicitação de licença de instalação da rodovia. 
Na fase de solicitação de LP, os planos ambientais apresentados para estes 20 trechos de 
rodovias são os seguintes: 
 Plano de Monitoramento de Controle das Alterações da Qualidade do Ar; 
 Plano de Monitoramento da Qualidade dos Recursos Hídricos; 
 Plano de Monitoramento da Qualidade do Solo; 
 Plano de Supressão da Vegetação; 
 Plano de Transplante de Espécies Vegetais Protegidas por Lei; 
 Plano de Plantios Compensatórios; 
 Plano de Monitoramento da Fauna Terrestre; 
 Plano de Supervisão Ambiental; e 
 Plano de Educação Ambiental. 
O RTVA consiste basicamente na montagem do estudo apresentado até aqui, 
completado com a produção cartográfica solicitada para cada meio, conforme o TR. 
Basicamente, devem ser apresentados os seguintes mapas: 
1) Mapa de Situação e Localização do Empreendimento 
2) Mapa Geológico 
3) Mapa Geomorfológico 
4) Mapa Pedológico 
5) Mapa de Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas 
6) Mapa Hidrogeológico 
7) Mapa de Vegetação 
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Os mapas de um a seis devem ter escala mínima de 1:50.000, enquanto o mapa de 
vegetação não pode ser menor do que 1:20.000 e, ainda, deve apresentar a localização das árvores 
imunes, das Áreas Ambientalmente Sensíveis, dos Corredores de Fauna e do Uso e Cobertura do 
Solo na Área de Influência Direta da rodovia. Estas informações devem estar discriminadas sobre 
imagem de satélite de alta resolução espacial. 
 
CONCLUSÃO 
Após o recebimento dos estudos de cada meio (antrópico, biótico e físico), da avaliação 
de impactos ambientais e proposição de medidas mitigadoras e compensatórias desenvolvidos por 
cada profissional responsável por cada área, o gerente do projeto trabalha na montagem do relatório, 
concatena as informações, analisa se o escopo solicitado no TR foi atendido e submete o estudo 
para a análise do empreendedor/contratante dos serviços. Este se utiliza de equipe própria (podendo 
ser de profissionais de seu corpo técnico ou contratado como consultor) a qual analisa os estudos 
apresentados e avalia se estão atendendo o solicitado no TR. 
A experiência do Gestor de Projetos e a qualificação da equipe técnica que executamos 
estudos serão fatores determinantes para a agilidade no processo de produção e aprovação do 
RTVA. Apesar disso, muitas vezes, a falta de profissionais no corpo técnico do empreendedor pode 
atrasar o cronograma da empresa consultora, uma vez que esta falta de profissionais pode onerar o 
tempo estimado para avaliação do RTVA e o retorno do empreendedor para que o estudo possa ser 
complementado ou, caso aprovado sem complementações, impresso e finalizado. 
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HIGHWAYS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: THE ENVIRONMENTAL 
LICENSE PROCESS FOR PAVING ROADS IN THE STATE OF  
RIO GRANDE DO SUL. 
 
ABSTRACT  
The highways paving, as well as necessary for countries development, is an environmental degradation factor, and 
subject to licensing under Brazilian law. Then, this article aims to evaluate the processes of obtaining environmental 
prior license in the state of the Rio Grande do Sul, under the environmental manager’s perspective. As well aims to 
evaluate the reference termcontents, the steps and the most important requirements from the licensing agency. The 
results showed that the Environmental Manager's experience in this kind of studies, as well as the existence of an 
experienced and qualified technical staff are determinant factors for the agility in obtaining prior license (LP).It also 
showed that the lack of competent professionals for the evaluation of the studies in the evaluator's staff could influence 
the deadline and thus the pre-established costs for the approval of the studies. 




GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS CAMINOS: EL PROCESO PARA OBTENER 
LICENCIAS AMBIENTALES PARA EL PAVIMENTO DE LOS CAMINOS EN EL 
ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL 
 
RESUMEN 
Un pavimento de carreteras, según sea necesario para el desarrollo de un país, causa degradación y licencias 
ambientales, según la ley brasileña. de la licencia previa a la licencia para un pavimento de carretera fuera del estado de 
Rio Grande do Sul. Valide el contenido solicitado, no los Términos de referencia, como los pasos de licencia ambiental 
y los requisitos que recibe la autoridad de licencia. El resultado de estos análisis mostró que la experiencia del Gerente 
Ambiental en estudios de la naturaleza, así como la existencia de un experto técnico y un organismo calificado, son solo 
factores determinantes para la agilidad para obtener una licencia (LP). También demostró que, en ausencia de 
profesionales competentes para dos estudios, ningún técnico emprendedor podría afectar el plazo y, por lo tanto, 
tenemos costos preestablecidos para la aprobación de dos estudios. 
Palabras-clave: gestion ambiental; licencias ambientales; pavimientos; carreteras 
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